Министерство строительства
Пермского края

Об обеспечении жильем детей-сирот в 2020 году

Докладчик: Минх Фаина Алексеевна
заместитель министра, начальник управления жилищной политики
Министерства строительства Пермского края

Результаты исполнения ОМС государственных полномочий по приобретению жилья для детей-сирот на 01.10.2020

ПЛАН ОМС

751 кв. 955,4 млн. руб.

Приобретено жилых помещений
401 кв. - 53 % - 41 ОМС
на сумму
461,2 млн. руб. - 48 %

Планируется к приобретению
224 кв. - 32 ОМС
на сумму
291,7 млн. руб.

ИТОГО ПРИОБРЕТЕНО И ЗАКОНТРАКТОВАНО

625 кв. - 83 %
на сумму
752,9 млн. руб. - 79 %

НЕ ЗАКЛЮЧЕНО КОНТРАКТОВ

126 кв. 202,5 млн. руб.

Результаты исполнения ОМС государственных полномочий по приобретению жилья для детей-сирот на 01.10.2020

Территория	План	Факт приобретено		Законтрактовано	Размещены закупки
	кв.	кв.	%	кв.	кв.
г. Березники	19	22	116	0	0
го. Чусовой	20	23	115	1	0
г. Губаха	7	8	114	0	0
го. Очер	7	8	114	0	0
го. Оханск	4	4	100	1	1
го. Лысьва	22	22	100	3	0
Кишертский мро	8	8	100	0	0
го. Чернушка	11	11	100	0	0
Пермский мр	25	23	92	3	0
Александровский мо	12	11	92	1	0
Карагайский мо	12	11	92	2	0
го. Соликамск	25	22	88	4	0
го. Красновишерск	7	6	86	1	0
го. Краснокамск	20	17	85	7	0
Сивинский мо	12	9	75	0	3
го. Горнозаводск	10	7	70	1	2
го. Кизел	13	9	69	6	0
го. Чайковский	22	15	68	0	7
го. Кудымкар	9	6	67	1	1
го. Добрянка	12	8	67	6	0
Бардымский мо	16	10	63	4	2
Березовский мо	7	4	57	4	0
го. Октябрьский	16	8	50	6	4

Территория	План	Факт приобретено		Законтрактовано	Размещены закупки
	кв.	кв.	%	кв.	кв.
Кудымкарский мо	25	12	48	9	0
го. Пермь	147	68	46	91	0
Уинский мо	11	5	45	3	0
го. Верещагино	22	9	41	12	3
го. Нытва	15	5	33	4	6
го. Осинский	12	4	33	4	3
г. Кунгур	19	6	32	1	6
го. Ильинский	13	4	31	4	7
Ординский мо	13	4	31	3	0
го. Гремячинск	5	1	20	6	0
Юрлинский мо	11	2	18	8	1
Еловский мр	6	1	17	2	0
Кочевский мо	12	2	17	0	10
Частинский мо	7	1	14	4	0
го. Суксун	8	1	13	0	3
Юсьвинский мо	10	1	10	0	8
Кунгурский мр	27	2	7	12	0
го. Чердынь	20	1	5	2	0
Б-Сосновский мр	8	0	0	8	0
Гайнский мо	13	0	0	0	11
Косинский мо	4	0	0	0	0
Куединский мо	14	0	0	0	0
ЗАТО Звездный	1	0	0	0	0

Результаты исполнения ОМС государственных полномочий по приобретению жилья для детей-сирот на 01.10.2020

ОРГАНИЗОВАНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

	Территория	План строительства кв.	Сроки завершения, приобретения
	Итого по краю:	**138**	
1	Сивинский МО	8	Включены в СЖФ
2	Березовский МО	4	4 кв. 2020 г.
3	Б.Сосновский МР	8	4 кв. 2020 г.
4	Гайнский МО	12	4 кв. 2020 г.
5	Ильинский ГО	4	4 кв. 2020 г.
6	Косинский МО	4	4 кв. 2020 г.
7	Кочевский МО	10	4 кв. 2020 г.
8	Кудымкарский МО	25	10 Включены в СЖФ 15 - 4 кв. 2020 г.
9	Куединский МО	14	4 кв. 2020 г.
10	Кунгурский МО	16	4 кв. 2020 г.
11	Ординский МО	8	4 кв. 2020 г.
12	Суксунский ГО	5	4 кв. 2020 г.
13	Частинский МО	4	4 кв. 2020 г.
14	Юрлинский МО	8	4 кв. 2020 г.
15	Юсьвинский МО	8	4 кв. 2020 г.

ЗАДАЧИ ОМС на IV квартал 2020 г.

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации
1	ОМС, имеющим минимальное исполнение госполномочий на 01.10.2020, принять исчерпывающие меры по формированию спецжилфонда в 2020 г., доложить в Минстрой ПК	01.11.2020
2	Представлять в Минстрой ПК ежемесячную информацию о контрактации средств субвенции	ежемесячно до 05 числа
3	Усилить контроль за качеством приобретаемых жилых помещений для детей-сирот, в том числе в обязательном порядке приглашать специалистов ГКУ «Управления по реализации жилищных программ Пермского края»	постоянно
4	Взять на особый контроль приобретение жилых помещений в строящихся домах (обязателен Гостройнадзор)	постоянно
5	Представить план-график формирования специализированного жилищного фонда на период 2021 – 2023 г.г. с обоснованием способа формирования	01.12.2020
6	Представить план формирования специализированного жилищного фонда в 2021 г. для выселения «должников»	01.12.2020

Спасибо за внимание!

ms.permkrai.ru

instagram.com/minstroyperm